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Ou en sommes-nous ??

Les sceptiques seront confondus !!

Hé oui, tout avance a grande vitesse :
0 Les planchers commencent a étre percés pour le nouvel ascenseur, il s’agit d’en
faire un a la fois. Comme les acces aux étages ne seront plus possibles par
I'intérieur, le vieil ascenseur devrait étre remis en fonction trés bientot.

O Aux étages supérieurs, la majorité des murs sont fermés, on commence a bien voir
les classes et répartition de I'espace. Ce sera GRAND !

0 Tout le personnel des mandats régionaux ont été consultés et les appels d’offre
débutent pour I'achat des équipements.

0 Les fenétres seront livrées la semaine prochaine.

0 La commission scolaire prévoit embaucher une personne qui sera responsable
d’organiser le déménagement de retour a I'école.

Bref, tout est mis en ceuvre pour un retour réussi pour le mois d’ao(t !
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